СПРАВКА

  о выполнении государственных и муниципальных контрактов  

по дорожной деятельности на территории Колпнянского района в 2020 году  

по состоянию на 28 июля 2020 года  

        В рамках освоения средств Дорожного фонда Орловской области в 2020 году в Колпнянском районе реализуются следующие мероприятия:

        1. «Ремонт водопропускной трубы и автомобильной дороги: деревня Трудолюбовка Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской области»- дата заключения контракта 10.12.2019 г., цена контракта 14 927,864 тыс. рублей, подрядная организация - ООО «ОрелДорМост», срок выполнения работ- с 1 апреля по 30 июня. На текущую дату работы на объекте полностью завершены, деньги подрядчику выплачены.
        2. «Ремонт улично- дорожной сети: улица Чапаева пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области»- дата заключения контракта 09.12.2019 г., цена контракта 265, 704 тыс. рублей, подрядная организация- ООО «Римекс». Работы завершены, акты приемки подписаны, деньги подрядчику выплачены.

        3. «Ремонт улично- дорожной сети: улица Набережная пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области» - дата заключения контракта 09.12.2019 г., цена контракта 2 924,195 тыс. рублей, подрядная организация- ООО «Римекс».  Работы завершены, акт приемки подписан, деньги подрядчику выплачены.

        4. «Ремонт улично- дорожной сети: улица Дзержинского пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области» - дата заключения контракта 09.12.2019 г., цена контракта 150,164 тыс. рублей, подрядная организация- ООО «Римекс». Работы завершены, акт подписан, деньги подрядчику выплачены.

        5. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Колпны - Моховое»- Трудолюбовка (км 0+000- км 0+612) в Колпнянском районе Орловской области» - дата заключения контракта 18.05.2020 г., цена контракта 2779,0 тыс. рублей, подрядная организация - ООО «Орелдормост». Работы завершены, положительные заключения лабораторных исследований проб получены. Акт приемки подписан, 28.07. 2020 г в Департамент строительства направлена на финансирование выполненных работ.   

        6. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Ярище - Шушляпино (км 0+000- км 4+721) в Колпнянском районе Орловской области» - сметная стоимость 44 288,24 тыс. рублей. Подрядчик ООО «РИМЕКС». Работы ведутся. 

        7. «Ремонт улично-дорожной сети: улица Тургенева пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области (дополнение)». 10.06. 2020 года состоялось подведение итогов аукциона. Подрядная организация - ИП Минасян Г.В. Цена по итогам аукциона составила – 1611,762 тыс. рублей. Муниципальный контракт подписан 22.06.2020 года. Работы завершены, произведен отбор проб асфальтобетонного покрытия и щебня. Объект готовится к приемке.  
       8. «Ремонт улично-дорожной сети: 1-й Заводской переулок пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области (дополнение)» 10.06. 2020 года состоялось подведение итогов аукциона. Подрядная организация – ГУП «Дорожная служба».  Цена по итогам аукциона составила – 642,341 тыс. рублей. Муниципальный контракт подписан 22.06.2020 года. Срок выполнения работ- до 22.07.2020 года. Работы завершены, произведен отбор проб асфальтобетонного покрытия и щебня. Объект готовится к приемке.    
        Всего за счет средств дорожного фонда Орловской области будет отремонтировано 7,747 км.
        Общая стоимость работ из ДФ ОО –  66 542,320 тысяч рублей.

        На сегодняшний день завершены работы на 7 объектах из 8. 
Начальник  отдела архитектуры                                          Л.В. Речиц 

